

Утверждаю  
 Директор МБОУ «Средняя  
 общеобразовательная школа №14» Горшкова И.В.  
 Приказ № / от 31.01.2022

**План-график подготовки и проведения международного исследования PISA-2022 в  
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»  
 Сергиево-Посадского городского округа**

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
<b>1.</b>	<b>Повышение уровня готовности обучающихся и педагогов ОО к прохождению исследования</b>		
1.1	Составление списков обучающихся, отобранных для участия в исследовании	До 01.02.22	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.2.	Прохождение обучающимися входной диагностики и итоговой диагностики ФГ	10.02.2022	Директор школы Горшкова И.В. Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.3.	Определение режима работы, составление расписания, определение форм работы для повышения уровня готовности к прохождению исследования	До 06.02.22	Директор школы Горшкова И.В. Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.4.	Участие обучающихся в еженедельных онлайн внеурочных занятиях для обучающихся (решение и разбор заданий по направлениям ФГ)	Еженедельно в течение февраля-марта 22г.	Директор школы Горшкова И.В. Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.5.	Формирование базы данных учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к прохождению исследования.	До 02.02.22	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.6.	Участие учителей-предметников в региональных вебинарах по подготовке к исследованию PISA	еженедельно в течение февраля-марта 22г.	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.7	Организация консультаций для учащихся по предметам, включающих разбор заданий по направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность.	в течение февраля-марта 22г.	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
1.8.	Создание необходимого психологического настроения у учителей, обучающихся и их родителей во время подготовки и проведения исследования	Март-февраль 2022г	Педагог-психолог Миронова М.Ю.
1.9.	Обзор методической литературы и пособий по подготовке к международному исследованию PISA.	в течение февраля-марта 22г.	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
<b>2.</b>	<b>Обеспечение организационной и материально-технической готовности к проведению исследования</b>		
2.1.	Назначение школьного координатора и технического специалиста	До 01.02.22	Директор школы Горшкова И.В.
2.2.	Проведение планерок по ходу подготовки к исследованию	еженедельно в течение февраля-марта 22г	Директор школы Горшкова И.В.
2.3	Участие в еженедельных совместных совещаниях на региональном уровне с отчетом о реализуемых мерах по подготовке к проведению исследования	еженедельно в течение февраля-	Директор школы Горшкова И.В.

		марта 22г.	
2.4.	Внесение списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия, в информационную систему ФИС ОКО	До 09.02.22	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В..
2.5.	Диагностика технической готовности ОО к проведению исследования с использованием предоставленного программного обеспечения. Предоставление Национальному центру проведения исследования информации о результатах диагностики	До 09.02.22.	Технический специалист Лобашков С.Ю.
2.7.	Получение списка обучающихся, отобранных для участия в исследовании	До 15.03.22	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В.
2.9.	Составление расписания и предоставление ФИОКО информации о расписании проведения сессий исследования в ОО	До 04.03.22	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В.
<b>3</b>	<b>Информационное обеспечение исследования</b>		
3.1	Размещение и актуализация информации о подготовке и проведении исследования на сайте ОО	Постоянно в течение февраля-апреля 2022г	Зам.директора по УВР Бирюкова Т.В., ответственный за ведение сайта Курятникова О.А.
3.2.	Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 8-10 классов, из состава которых отбираются участники исследования	17.02.2022	Директор Горшкова И.В.